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 落札者の決定方法 独立行政法人都市再生
機構会計規程（平成16年独立行政法人都市再
生機構規程第４号）第52条の規定に基づいて
作成された予定価格の制限の範囲内で最低の
価格をもって入札した者を落札者とする。
 手続における交渉の有無 無
 契約書作成の要否 要
 関連情報を入手するための照会窓口 上記
３に同じ。
 詳細は入札説明書による。

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の
公示（建築のためのサービスその他の技術
的サービス（建設工事を含む））

次のとおり技術提案書の提出を招請します。な
お、本案件は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する
協定の適用を受ける工事である。
令和４年６月 15 日

独立行政法人都市再生機構
東日本都市再生本部
本部長 中山 靖史

◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 13
〇第２号
１ 工事概要
 品目分類番号 41、42
 工事名 中野四丁目新北口駅前地区基盤整
備工事
 工事場所 東京都中野区中野四丁目８番地
他
 工事内容
１) 技術協力業務等（以下「技術協力業務」
という。）
 当初業務 中野四丁目新北口駅前地区
基盤整備工事にかかる令和４年度技術協
力業務
（業務内容）下水道工事等にかかる技術
協力業務 １式
（履行期間）契約締結の翌日から令和５
年３月31日まで。
 契約予定業務１ 中野四丁目新北口駅
前地区基盤整備工事にかかる令和５年度
技術協力業務
（業務内容）暫定バス停等にかかる技術
協力業務 １式
（予定履行期間）令和５年４月から令和
６年３月31日まで。
 契約予定業務２ 中野四丁目新北口駅
前地区基盤整備工事にかかる令和６年度
技術協力業務
（業務内容）歩行者デッキ等にかかる技
術協力業務 １式
（予定履行期間）令和６年４月から令和
６年９月30日まで。

２) 工事施工（以下「建設工事という。」）
(ａ) その１工事 予定時期 令和５年５
月
 当初工事 中野四丁目新北口駅前地
区令和５年度排水工事
（工事内容）下水道工事 推進工（φ
700）Ｌ=140m
（予定工期）令和５年10月から令和６
年３月まで。
 契約予定工事１ 中野四丁目新北口
駅前地区令和６年度排水その他工事
（工事内容）下水道工事 推進工（φ

(ｃ) その３工事 予定時期 令和６年11
月
 当初工事 中野四丁目新北口駅前地
区令和７年度歩行者デッキ整備工事
（工事内容）上部工（６径間連続鋼床
版箱桁）Ｌ=153m、下部工（橋脚、基
礎）Ｎ=７基、昇降施設（ＥＶ、ＥＳ
Ｃ）Ｎ=４基、シェルターＮ=１式
（予定工期）令和７年４月から令和８
年３月まで。
 契約予定工事１ 中野四丁目新北口
駅前地区令和８年度歩行者デッキ整備
工事
（工事内容）上部工（６径間連続鋼床
版箱桁）Ｌ=153m、下部工（橋脚、基
礎）Ｎ=７基、昇降施設（ＥＶ、ＥＳ
Ｃ）Ｎ=４基、シェルターＮ=１式

（予定工期）令和８年４月から令和９
年３月まで。
 契約予定工事２ 中野四丁目新北口
駅前地区令和９年度交通広場外整備そ
の他工事
（工事内容）上部工（６径間連続鋼床
版箱桁）Ｌ=153m、下部工（橋脚、基
礎）Ｎ=７基、昇降施設（ＥＶ、ＥＳ
Ｃ）Ｎ=４基、シェルターＮ=１式 交
通広場工事Ａ=約17000、道路工事
（W=11～20m）Ｌ=635m
（予定工期）令和９年４月から令和10
年３月まで。
 契約予定工事３ 中野四丁目新北口
駅前地区令和10年度交通広場外整備そ
の他工事
（工事内容）上部工（６径間連続鋼床
版箱桁）Ｌ=153m、下部工（橋脚、基
礎）Ｎ=７基、昇降施設（ＥＶ、ＥＳ
Ｃ）Ｎ=４基、シェルターＮ=１式 交
通広場工事Ａ=約17000、道路工事
（W=11～20m）Ｌ=635m
（予定工期）令和10年４月から令和11
年３月まで。

 工事の実施形態
 本工事は、公共工事の品質確保の促進に
関する法律（平成17年法律第18号）第18条
に規定する「技術提案の審査及び価格等の
交渉による方式」における技術協力・施工
タイプの試行工事である。
 競争参加資格を有する者に対して技術提
案書の提出を求め、技術提案書の中立かつ
公平な審査の結果に基づき選定した者（以
下「優先交渉権者」という。）と「中野四丁
目新北口駅前地区基盤整備工事に関する基
本協定」（以下、「基本協定」という。）を締結
した後、技術協力業務の契約を締結し、基
本協定に基づき価格等の交渉を実施し、交
渉が成立した場合には、本建設工事に係る
工事請負契約を締結する。
 優先交渉権者との価格等の交渉が不成立
となった場合は、次順位者と同様の手続き
を行い、以降交渉が成立するまで次順位以
降の者と同様の手続きを行う。

５ Summary

 Official in charge of disbursement of the

procuring entity, Director General of

Tohoku Office for Support Earthquake Di‑

saster Reconstruction, Urban Renaissance

Agency

 Classification of the services to be pro‑

cured : 42

 Subject matter of the contract : Survey‑

ing

 Time‑limit for the submission of applica‑

tion forms and relevant documents for the

qualification : 5 : 00 P.M. 29 June 2022

 Time limit for tenders submitted by E‑

bidding : 12 : 00 P.M.1 August 2022

 Contact point for tender documentation :

General Affairs Department, Tohoku Of‑

fice Urban Renaissance Agency, 7th

floor, LATOV Building, 120, Taira‑

tamachi, Iwaki‑City, Fukushima Pref. 970
8026 TEL 0246388179

700）Ｌ=140m、管更正（φ700）Ｌ=
70m、除却工事（ＲＣ３、４階 延床
面積3200、ＲＣ地下２階地上３階
延床面積6600）Ｎ=２棟
（予定工期）令和６年４月から令和７
年３月まで。
 契約予定工事２ 中野四丁目新北口
駅前地区令和８年度排水工事
（工事内容）下水道工事 開削（φ
250～300）Ｌ=140m
（予定工期）令和８年４月から令和９
年３月まで。

(ｂ) その２工事 予定時期 令和５年10
月
 当初工事 中野四丁目新北口駅前地
区令和６年度暫定バス停整備工事
（工事内容）暫定バス停設置工事
（Ａ=約1090）
（予定工期）令和６年４月から令和７
年３月まで。
 契約予定工事１ 中野四丁目新北口
駅前地区令和８年度暫定バス停整備工
事
（工事内容）暫定バス停設置工事
（Ａ=約210）
（予定工期）令和８年４月から令和９
年３月まで。
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